

Minuta de reunión

INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha: 28/06/2019	Hora: 18:00		
Lugar: Universidad Politécnica Salesiana Sede- Cuenca	Moderador: Jorge Sanisaca		
Título: Verificación y asignación de tareas.	Objetivo: Análisis de prototipos y distribución de módulos		

PARTICIPANTES				
Nombre y apellido	Cargo	Referencia		
Katherine González	Gerente de Proyecto	KG		
Ángel Paqui	Desarrollador	AP		
Jafet Gálvez	Desarrollador	JG		
Jorge Sanisaca	Analista del proyecto	JS		

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR				
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha	
Verificar que el diseño del prototipo cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente.	Se observaron las siguientes fallas: 1. El prototipo no cumple con los requerimientos del cliente. 2. El prototipo tenga requerimientos no necesarios	KG – AP – JG – JS	28/06/2019	
Análisis de las posibles soluciones de proyecto para la falla 1	Se decidió implementar modificaciones y adiciones de elementos en el prototipo.	KG – JG	28/06/2019	
Análisis de posibles soluciones del proyecto para la falla 2	Se decidió remover elementos o funciones que no estén dentro de los requerimientos en el prototipo.	AP – JS	28/06/2019	
Validación y aprobación del prototipo	Se ha analizado el prototipo junto con las modificaciones y eliminación de módulos para que el proyecto cumpla los requerimientos.	KG – AP	28/06/2019	
Asignación de tareas para el desarrollo de los diferentes módulos del proyecto.	Se dividirán los módulos para comenzar el desarrollo del proyecto tanto para la parte móvil como para la parte web a los diferentes participantes en el proyecto.	KG – AP – JG – JS	28/06/2019	

NOTAS

Se deben definir de manera clara los módulos y sus funcionalidades antes de comenzar el desarrollo.

COMPROMISOS ASUMIDOS			
Descripción	Responsable		
Realizar el CRUD de docentes en la parte WEB.	AP		
Realizar el CRUD de estudiantes en la parte WEB.	KG		
Realizar el CRUD de carrera en la parte WEB.	JS		
Realizar el CRUD de asignaturas en la parte WEB.	JG		

TEMAS PENDIENTES	

Katherine González Gerente del Proyecto Universidad Politécnica Salesiana

Próxima Reunión: 5/07/2019

FIRMA